

Số: /QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp
và mở rộng xử lý cải thiện môi trường bãi rác thải sinh hoạt thành phố
Hong Ngự, tỉnh Đồng Tháp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số
2632/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 28/10/2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp và mở rộng xử lý cải thiện môi trường bãi rác thải sinh hoạt thành phố Hồng Ngự (trước đây là thị xã Hồng Ngự), tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng xử lý cải thiện môi trường bãi rác thải sinh hoạt thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường.

4. Mục tiêu đầu tư: Xử lý chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

5. Địa điểm đầu tư: thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; diện tích sử dụng đất: 2,849ha (khu chôn lấp rác).

6. Loại, cấp công trình, nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV, dự án nhóm C.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

7.1. Phần xây lắp:

- Khu chôn lấp:

+ Ô chôn lấp rác: Bố trí 02 ô chôn lấp có diện tích 9.629m², dạng hình thang, nửa nổi, nửa chìm, chiều sâu chôn lấp rác là 3,5m, chiều cao đắp rác tại

điểm cao nhất là 4m; dung tích chôn lấp 75.091m³; hệ thống thu gom nước rác và thu gom khí rác.

+ Khu xử lý chất thải nguy hại: Xây dựng 01 bể, kích thước (16x16x3,5)m, kết cấu bê tông cốt thép, dung tích 896m³.

+ Khu xử lý nước rỉ rác: Diện tích 5.695m², bao gồm giếng thu gom nước rác, bể lắng, bể lọc ngầm, hồ sinh học xử lý nước rác, hệ thống đường ống công nghệ. Nước rác từ giếng thu được bơm cưỡng chế lên hệ thống xử lý, công suất 50m³/ngày, đêm.

- Hạ tầng kỹ thuật: San lấp mặt bằng: Khu bãi chôn lấp rác với khối lượng 107.155,1m³, cao độ san lấp +5,500 (mức Quốc gia).

- Hệ thống điện: Nhánh rẽ trung thế 3P - 22KVA, L = 537m và trạm biến áp 3P - 750KVA.

7.2. Thiết bị:

- Trạm biến áp 3P - 750KVA: 01 trạm.

- Tủ điện điều khiển: 01 bộ.

- Thiết bị chứa rác tại cơ quan, trường học và khu công cộng: 200 thùng (các loại thiết bị RV-60; RV-90; RV75-SL; RV120-SL và thùng 2 ngăn); thiết bị lưu chứa rác tại trạm trung chuyển 20 thùng (dung tích 600 lít).

- Xe thu gom chuyên dùng cho đô thị (20 chiếc), xe vận chuyển chuyên dùng (01 chiếc), máy ủi rác (01 cái), máy đầm nén rác (01 cái).

- Máy bơm nước cấp (02 cái), máy bơm nước thả chìm (02 cái), máy bơm bùn (02 cái).

- Thiết bị phun chế phẩm vi sinh (02 cái), dung dịch chế phẩm vi sinh: 200 lít.

8. Tổng mức vốn đầu tư: **28.324.119.000 đồng**, gồm:

- Chi phí xây dựng: 16.427.979.000 đồng.

- Chi phí thiết bị: 9.939.212.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 345.490.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.543.383.000 đồng.

- Chi phí khác: 68.055.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn sự nghiệp môi trường Trung ương (cấp thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường) theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ: 19.644 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp môi trường Tỉnh: 7.000 triệu đồng.

- Vốn ngân sách thị xã Hồng Ngự đối ứng phần còn lại.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 - 2020.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án.

12. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự (trước đây là Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự) là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo thời gian được xác định nêu trên và thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán vốn dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 761/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2015 và Quyết định số 1005/QĐ-UBND-HC ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-HSĩ.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hùng